附件：
2016年前院级未结科研项目名单
	序号
	项目名称
	主持人
	立项时间
	类别
	预计结题时间
	所在部门
	备注

	1
	微型盆栽—酢浆草的的引种栽培
	周道姗
	2012.6
	技术研发与示范推广基金
	2013.12
	园艺系
	延期到2017年6月

	2
	 花卉混合栽植造景技术研究与试验
	苏晓敬
	2012.6
	技术研发与示范推广基金
	2014.5
	园艺系
	延期到2016年6月

	3
	食品中果蔬成分快速检测技术研究
	张耀川
	2014.6
	技术研发与示范推广基金
	2016.4
	园艺系
	延期到2016年12月

	4
	适合压花的月季品种筛选及保色技术研究
	许佳
	2014.6
	技术研发与示范推广基金
	2016.7
	园艺系
	

	5
	以“导师制”模式提升高职学生综合素质培养方式研究
	丁国亮
	2015.4
	管理类项目
	2016.6
	园艺系
	延期到2017年4月

	6
	复合有机酸控制蛋种鸡沙门氏菌病试验与推广
	曹金元
	2014.6
	技术研发与示范推广基金
	2015.12
	畜牧兽医系
	延期到2017年6月

	7
	高职院校宿舍人际关系研究 ——以北京农业职业学院为例
	沈杰
	2015.4
	管理类项目
	2016.7
	畜牧兽医系
	延期到2017年3月

	8
	蜂蜜产品中主要微生物分布及抑菌研究 
	贾红亮
	2013.6
	技术研发与示范推广基金
	2015.5
	食品与生物工程系
	延期到2017年12月

	9
	食品中邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移研究
	段丽丽
	2014.6
	技术研发与示范推广基金
	2016.10 
	食品与生物工程系
	延期到2017年6月

	序号
	项目名称
	主持人
	立项时间
	类别
	预计结题时间
	所在部门
	备注

	10
	柿子营养成分分析及脱涩工艺研究与示范
	王辉
	2014.6
	技术研发与示范推广基金
	2016.10 
	食品与生物工程系
	延期到2017年6月

	11
	物权法视角下农村集体土地使用权流转制度研究
	王莹
	2012.6
	人文社科研究基金
	2014.12
	财金系
	

	12
	铁皮石斛工厂化育苗研究
	陈兰芬
	2013.6
	技术研发与示范推广基金
	2015.6
	实训管理中心
	延期到2015年6月

	13
	萤火虫人工饲养及资源开发利用
	马喆
	2013.6
	技术研发与示范推广基金
	2015.6
	实训管理中心
	延期到2016年10月

	14
	北京农业职业学院国际化教育研究
	梁秀文  付宁花    
	2015.4
	管理类项目
	2016.12
	国际合作与交流处
	延期到2016年12月

	15
	京郊新型职业农民的情境学习资源建构研究
	王弢
	2014.6
	人文社科研究基金
	2015.12
	国际合作与交流处
	延期到2016年6月

	16
	高职学生违纪情况分析与对策研究
	王东启
	2014.6
	人文社科研究基金
	2015.12
	学生处
	延期到2016年9月

	17
	图书馆开展学生读书活动创新研究
	汤云
	2014.6
	人文社科研究基金
	2016.6
	图书馆
	延期到2016年12月

	18
	面向控制的日光温室小气候模型的建立及其控制策略研究
	杨学坤
	2015.6
	技术研发与示范推广基金
	2016.12
	机电工程学院
	

	19
	温室用大开窗角侧窗的研究
	胡瑶玫
	2015.6
	技术研发与示范推广基金
	2016.12
	机电工程学院
	延期到2017年6月

	20
	学院创业就业教育实施办法研究
	张棋
	2015.4
	管理类项目
	2016.6
	招生就业处
	

	21
	北京农业职业学院课程考核评价研究
	张晖
	2015.4
	管理类项目
	2016.6
	教务处
	

	序号
	项目名称
	主持人
	立项时间
	类别
	预计结题时间
	所在部门
	备注

	22
	职业教育教学改革项目化管理研究与实践
	孟利前
	2015.4
	管理类项目
	2016.6
	教务处
	

	23
	后勤安全管理体系建设研究
	柏根才
	2015.4
	管理类项目
	2016.6
	后勤服务中心
	

	24
	北京农业职业学院校园环境建设的研究与实践
	李桂元
	2015.4
	管理类项目
	2016.6
	后勤服务中心
	

	25
	北京农业职业学院公务出行方式研究
	仲金山
	2015.4
	管理类项目
	2016.3
	后勤服务中心
	延期到2017年3月



市教委科研计划未结项目名单
	序号
	项目名称
	主持人
	立项时间
	类别
	预计结题时间
	所在部门
	备注

	1
	新阶段北京沟域经济发展路径与模式研究
	杨建青
	2012年1月
	社科一般项目
	2013年12月
	经济管理系
	延期到2015年12月      

	2
	网络营销在京郊专业合作社中的应用研究
	仝彦丽
	2014年1月
	社科一般项目
	2015年12月
	经济管理系
	延期到2017年6月

	3
	北京农民专业合作社项目化管理模式研究
	吕娜
	2014年1月
	社科一般项目
	2015年12月
	经济管理系
	延期到2017年6月

	4
	北京家庭农场发展研究
	汪海燕
	2015年1月
	社科一般项目
	2016年12月
	经济管理系
	延期到2017年6月

	序号
	项目名称
	主持人
	立项时间
	类别
	预计结题时间
	所在部门
	备注

	5
	北京涉农上市公司投资价值研究
	樊钰
	2013年1月
	社科一般项目
	2014年12月
	财政金融系
	延期到2016年6月

	6
	北京市农民专业合作社财务管理规范化研究
	白兆秀
	2014年1月
	社科一般项目
	2014年12月
	财政金融系
	延期到2015年12月      

	7
	三口之家京郊游目的地选择影响因素研究
	何艳琳
	2014年1月
	社科一般项目
	2015年11月
	现代服务管理系
	延期到2016年6月

	8
	有机生态型阳台蔬菜栽培模式研发及推广
	王月英
	2014年1月
	科技一般项目
	2015年12月
	园艺系
	延期到2017年6月

	9
	甘薯中活性物质提取及其抗氧化性研究
	田璐
	2014年1月
	科技一般项目
	2015年12月
	食品与生物工程系
	延期到2016年6月

	10
	以动植物废弃物堆肥为核心的循环农业系统的构建研究
	彭晓培
	2014年1月
	科技一般项目
	2015年12月
	畜牧兽医系
	延期到2016年12月

	11
	新型农村污水处理装备-一体化A2/O-MBR反应器研究
	诸刚
	2015年1月
	科技一般项目
	2016年12月
	机电工程学院
	延期到2017年6月



